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ZÁPIS
 z 2. zasedání Pracovní skupiny pro Pilotní projekt Optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla
Termín konání:
13. 9. 2018 v 14:00 – 17:00
Místo konání: 
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
Přítomní členové PS: MUDr. Petra Řiháčková, MBA; Ing. Lukáš Novák; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.; Mgr. Peter Vanek; MUDr. Markéta Trnková, Ph.D.; prof. MUDr. David Cibula, Ph.D, FCMA; MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D; Mgr. Hana Jaworek; Mgr. Vladimíra Koudeláková, Ph.D.
Přítomní hosté:
RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.; PhDr. Karel Hejduk 
Omluveni: 
prof. MUDr. Jiří Sláma
Příští setkání:
Další schůzka bude na základě jednání s pojišťovnami a upraveného harmonogramu předběžně pátek 30. 11. 2018
Příloha zápisu:

PROGRAM
1. Materiály k projektu určené klientkám (Předdopis, Dopis, Souhlas s využitím BM, Souhlas se zpracováváním OÚ, Letáček NSC, letáček Cervix, webové stránky, tisková zpráva). Byla intenzivně řešena náplň všech podkladů určených klientkám. Informovaný souhlas - bylo připomínkováno ze strany prof. Cibuly a doc. Hajdúcha, po následné revizi ze strany právníků je textace poměrně složitá a rozsáhlá, bylo by vhodné zjednodušit, aby došlo k lepšímu porozumění textu. Mgr. Vanek navrhuje opřít se o již vytvořený souhlas s genetickým vyšetřením, který již existuje, doc. Hajdúch navrhuje vytvoření úplně nového dokumentu a otestovaní na 500 – 1000 klientkách a následně vyhodnotit úspěšnost tu poté projednat s právníky. Dr. Dvořák upozorňuje, že samotný souhlas není bariéra, ale bariéra je v nezájmu o vyšetření a optimalizace je velmi náročný a složitý proces. V Olomouci proběhlo zjednodušení zvacího dopisu a grafický návrh byl představen, zjednodušení informovaných souhlasů je v plánu (Mgr. Vanek a Dr. Řiháčková). Formuláře není bohužel možné mít předvyplněné jménem a adresou, protože pojišťovna patrně nebude předávat pro přípravu materiálů osobní údaje. Souhlas s vyšetřením a souhlas s využitím biologického materiálu navrhuje doc. Hajdúch spojit do jednoho dokumentu. Grafika balíčku a podkladů by měla být pro cílovou skupinu barevně zajímavá a jednoduchá - Mgr. Vanek a Dr. Řiháčková připraví návrhy. 

Webové stránky vytváří webstudio ÚZIS ČR, návrhy ve Wordu budou zaslány Dr. Řiháčkovou k připomínkování a následně bude zapracováno pro ostré spuštění. Tisková zpráva – Dr. Řiháčková navrhuje vyčkat až do doby spuštění projektu, aby nedošlo ke změnám, které vyvolají další verze. Bylo by vhodné nejdříve uskutečnit tiskovou konferenci, kde by byla celá problematika objasněna.
Závěr: Dopracovat všechny materiály k projektu, vč. grafiky. Rozeslat návrhy pro webové stránky k odsouhlasení. 
2. Materiály k projektu určené klientkám - Obsah krabičky. Došlo na diskuzi ohledně zasílání kitu - krabička vs. obálka, balíček doporučeně vs. balíček standardně, zde je problém s velikostí kitu, kde i při minimalizaci rozměrů bude vždy problém s velikostí využívaných schránek, samotný obal kitu má tloušťku 2,5 cm. 

Závěr: K dalšímu zvážení je vyzkoušet v rámci projektu dvě ramena – půlka půjde krabičkou a půlka půjde dopisem, krabička doporučeně a dopis standardně. 
3. Interní dokumenty k projektu (eCRF, Souhrn protokolu, Protokol, Metodiky)
- CRF – bude dopracován ve spolupráci s ÚMTM 

- Protokol – bude dopracován týmem NSC s doplněním informací týkajících se datamanagementu

- Metodika výběru žen – bude dopracována po setkání zástupců ÚZIS se ZP s odborným garantem

- Metodika vyšetření pro hodnocení detekce genomu HPV = bude vypracována ve spolupráci s ÚMTM

- Metodika a plán realizace pilotního projektu, harmonogram a zázemí pro spuštění – bude     

   vypracována ve spolupráci s garantem a metodikem 

Závěr: jakmile budou dokumenty dopracovány, dr. Řiháčková pošle členům pracovní skupiny. 
4. Stav VZ na samovyšetřovací sady, VZ na poštovní služby. Veřejná zakázka na samovyšetřovací sady bude v 38. týdnu oficiálně vyvěšena. Vytváří se technická specifikace na poštovní služby. 
Závěr: Vyhlásit veřejnou zakázku (Lukáš Novák + Nikol Mašková), dokončit technickou specifikaci na poštovní služby (Dr. Řiháčková)

5. Dohody a smlouvy - stav jednání se ZP, stav smlouvy s UPOL. Diskuse nad sledováním dalšího postupu/průběhu u vyšetřených osob, kde je test na HPV pozitivní – pojišťovna patrně nebude exportovat identifikovatelná data, vyhodnocení je možné pouze na základě interně provedené analýzy ZP prostřednictvím signálního kódu. Spolupráce s pojišťovnami bude řešena smluvně. Všechny pojišťovny by měly být o projektu informovány.  Praktická implementace v různých pojišťovnách by však mohla být komplikovaná z důvodu využití různých informačních systémů. Doc. Hajdúch upozorňuje na logistické problémy a roztříštěnost rozdělení zvaných osob na úrovni krajů a doporučuje spolupráci s max. 2 pojišťovnami, např. VZP + některá ze svazu pojišťoven.
Závěr: Všichni členové souhlasí 
6. Komunikační aktivity do konce roku 2018 (kongresy, konference, propagace…) Možnost prezentovat na konferenci SNGP (Sdružení Nemocničních Gynekologů a Porodníků) – abstrakt je potřeba zaslat ke schválení. Studii může zpracovat prof. Cibula a na téma HPV může zpracovat příspěvek doc. Hajdúch. Na SNGP je možné prezentovat pouze popis projektu, další konference, kde může být projekt prezentován, je 11. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP, která proběhne 1. 12. 2018 v hotelu Pyramida v Praze, kde bude i prof. Sláma, který by mohl projekt představit. Konference Prevon proběhne v Top hotelu Praha, došlo k posunu termínu na 13. a 14. 11. 2018, úterý 13. 11. 2018 je věnováno stávajícím screeningovým programům a bude představen i tento projekt, prof. Cibula nebude přítomen. Bylo by vhodné zjistit, zdali by prof. Sláma mohl prezentovat tento projekt.

Informování praktických lékařů proběhne formou konferencí a dopisem, případně je možné dát menší článek do Medical Tribune. Pacientské organizace je možné také informovat. Medializace projektu by byla vhodnější spíš v lednu než v říjnu a listopadu, aby nedošlo k zapadnutí informace o projektu, protože říjen a listopad bude čas voleb a následně mediálně podporovány blížící se vánoční svátky, naproti tomu leden je pro medializaci vhodný protože se jedná o období, kdy mediální kampaně jsou utlumené. 
Závěr: Zvážit účast na konferencích Sekce kolposkopie a SNGP. Zkontaktovat se s prof. Slámou a zkonzultovat možnosti prezentace na konferenci Prevon. Zvážit další možnosti medializace.

7. Smlouvy, Etická komise. Etická komise – podklady zaslány do Olomouce, budou projednány 15. 10. 2018
      Závěr: dr. Řiháčková pošle informaci stran stanoviska etické komise, jakmile jej obdrží 

8. Čerpání a změny rozpočtu - alokace na DPP, možno využít. Nyní nejsou na projektu dostatečně čerpány prostředky na DPP (cca. 2,5 mil. Kč), čerpat lze pouze na přímé náklady, čerpání na prezentace a marketing není možné (nepřímé náklady), lze dodatečně obsadit pozice pro odborné konzultanty projektu. Je možnost prostřednictvím žádosti o změnu navýšit položky na samovyšetřovací sadu a na transportní sáčky, tisk materiálů atp. Bylo by vhodné prověřit, zdai je možné zakomponovat přímou komunikaci s cílovou skupinou do přímých nákladů, jednalo by se např.: o spoty v TV, radiu atd. Členové komise zejména navrhují provést sociologický výzkum na vzorku cílové skupiny, aby na základě výsledků došlo k lepšímu zacílení komunikace prostřednictvím tištěných materiálů a optimalizace designu projektu (rozhodnutí o způsobu poštovního odesílání, s doručenkou či bez, apod.). Technická specifikace pro veřejnou zakázku tohoto typu je již ÚZIS ČR vytvořená v rámci jiného projektu. 

Závěr: Mgr. Vanek poskytne základní informace o možnostech průzkumu cílových skupin, dle toho dr. Řiháčková provede průzkum trhu a požádá MPSV o změnu projektu v tomto smyslu.
USNESENÍ A ÚKOLY

Usnesení 
PS doporučuje pokračovat v realizaci pilotního projektu Optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla tak, jak je popsáno v projektové žádosti. Podrobnější informace k projektu jsou obsahem interních dokumentů a dokumentů pro klientky, které budou na dalším setkání odsouhlaseny pracovní skupinou. 
Úkoly a navržený harmonogram
· Dopracování protokolu a dalších dokumentů projektu: 9-11/2018, zašle dr. Řiháčková ve spolupráci s Mgr. Vankem
· Zaslání návrhu webových stránek 10 - 11/2018, zašle dr. Řiháčková
· Zaslání návrhu eCRF 9-10/2018 dr. Řiháčková zfinalizuje ve spolupráci s ÚMTM
· Veřejná zakázka na samovyšetřovací sady a hygienické sáčky 9/2018  zrealizuje Ing. Novák a Ing. Mašková 

· Jednání se zdravotními pojišťovnami 9-11/2018 ÚZIS ČR
· Příprava technické specifikace na poštovní služby 9-11/2018 připraví dr. Řiháčková v návaznosti na konzultace se zdravotní pojišťovnou
· Příprava žádosti o změnu a příprava veřejné zakázky na sociologický výzkum 9-11/2018 dr. Řiháčková ve spolupráci s Mgr. Vankem 

· Příprava návrhu metodik projektu: 9-11/2018, připraví a zkoordinuje dr. Řiháčková
· Tisková konference před zahájením projektu: plánováno na 1/2019
· Zahájení realizace pilotního projektu: plánováno na 1/2019
V Praze, dne 13. 9. 2018




Ing. Lukáš Novák
Tajemník Pracovní skupiny
MUDr. Petra Řiháčková, MBA

Odborný garant pilotního projektu za ÚZIS ČR
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